


Harmonogram stavebných činností IBV „Jamnická vyhliadka“  
2022

Príprava na odovzdanie staveniska:

Doplnok územného plánu ZaD č. 3		apríl 2021
Právoplatné územné rozhodnutie I. etapa			september 2021
Začatie stavebného konania 
-voda/kanalizácia			apríl 2022
-komunikácie/kanalizácia			apríl 2022
-verejné osvetlenie			máj 2022
Zameranie a vytýčenie komunikácii a IS			máj 2022
Archeologický prieskum 			máj 2022
Právoplatné územné rozhodnutie II. etapa			jún 2022
Právoplatné stavebné povolenie II. etapa 			september 2022

Odovzdanie staveniska:

Staviteľ EUB s.r.o.:
Právoplatné SP- elektrika I. etapa			máj 2022
Právoplatné SP- elektrika II. etapa			september 2022
Staviteľ LVS a.s.:
Právoplatné SP- voda I. etapa			jún 2022
Právoplatné SP- voda II. etapa			september 2022
Právoplatné  SP-kanalizácia I. etapa			jún 2022
Právoplatné  SP-kanalizácia II. etapa			september 2022
Staviteľ Zerox s.r.o.:
Právoplatné SP-komunikácie I. etapa			jún 2022
Právoplatné SP-komunikácie II. etapa			september 2022
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